Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Mai 2017 13 18 23 28 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22	J 27	u l i 2017 02
1	Anforderungen formulieren	3 Tage	Don 20.04.17	Mon 24.04.17			
2	Start der Programmierung	0 Tage	Die 25.04.17	Die 25.04.17	25.04		
3	Zyklus 1						
4	Programmierung des Berechnungsteils	14 Tage	Die 25.04.17	Fre 12.05.17			
5	Berechnungsteil fertig	0 Tage	Mon 15.05.17	Mon 15.05.17	15.05		
6	Code Review des Berechnungsteils	0 Tage	Mon 15.05.17	Mon 15.05.17	15.05		
7	Testen des Berechnungsteils	0 Tage	Mon 15.05.17	Mon 15.05.17	15.05		
8	Zyklus 2						
9	Programmierung der Methode zur Speicherung der Ergebnisse in einer De	10 Tage	Mon 15.05.17	Fre 26.05.17			
10	Methode zur Speicherung der Ergebnisse in einer Datei fertig	0 Tage	Mon 29.05.17	Mon 29.05.17	29.05		
11	Code Review des Speicherungsteils	0 Tage	Mon 29.05.17	Mon 29.05.17	₹29.05		
12	Testen der Methode zur Speicherung der Ergebnisse in einer Datei	0 Tage	Mon 29.05.17	Mon 29.05.17	₹29.05		
13	Programmierung der Benutzeroberfläche mit Eingabemaske	9 Tage	Mon 29.05.17	Don 08.06.17			
14	Programmierung der Benutzeroberfläche mit Ausgabemaske	9 Tage	Mon 29.05.17	Don 08.06.17			
15	Erstellen der Benutzeroberfläche für Speicherung der Ergebnisse	2 Tage	Mon 29.05.17	Die 30.05.17			
16	Code Review der Eingabemethode	0 Tage	Fre 09.06.17	Fre 09.06.17	09.06		
17	Code Review der Ausgabemethode	0 Tage	Fre 09.06.17	Fre 09.06.17	09.06		
18	Alle Benutzeroberflächen fertig	0 Tage	Fre 09.06.17	Fre 09.06.17	₹ 09.06		
19	Testen aller Benutzeroberfläche	0 Tage	Fre 09.06.17	Fre 09.06.17	09.06		
20	Zyklus 3						
21	Programmierung des Hauptprogrammms	2 Tage	Fre 09.06.17	Mon 12.06.17			
22	Zusammenfügen der Programme	2 Tage	Die 13.06.17	Mit 14.06.17			
23	Testen des Hauptprogramms	5 Tage	Don 15.06.17	Mit 21.06.17			
24	Code-Review durch Gruppenmitglieder	0 Tage	Don 22.06.17	Don 22.06.17	₹22.06		
25	Code-Review durch andere Gruppen	0 Tage	Die 27.06.17	Die 27.06.17	 	27.06	